
 
 
 

Structura cadru a proiectului de licenta 
 

Specializarea: Management 
 
 

Proiectul va cuprinde o analiză tehnico-economică pentru stabilirea variantei 
optime a unui proiect de investiții în infrastructura de transport.  
Se vor prelua elementele de bază din cadrul unui proiect de tehnic cu 
specialitatea Drumuri sau Poduri. Se recomandă utilizarea unor structuri care 
să nu depășească în complexitate structurile proiectate în cadrul proiectelor 
de an.  
 
Piese scrise: 
 

1) Memoriu tehnic cu motivarea și descrierea proiectului de investiții atât din punct de 
vedere  tehnic cât și managerial, soluțiile de optimizare a realizării acestuia functie de  
timp-cost-calitate și prezentarea succintă a rezultatelor. Se va face analiza SWOT cu 
considerarea potențialelor aspecte care influențează calitatea construcției analizate. 
Lucrarea de construcții va fi analizată pornind de la calculul dimensionării 
elementelor de construcții.  
 

2) Note de calcul: 
 

a. Dimensionare unui element de constructii. 
b. Pentru un obiect de construcții din cadrul lucrării se vor elabora listele de 

cantități de lucrări (antemăsurători) si devizele specifice conform cu legislația 
in vigoare, utilizând aplicațiile software dedicate. 

c. Pentru intregul proiect de investitii se vor identifica activitățile specifice, se va 
stabili durata acestora si succesiunea acestora. Se vor calcula termenele 
minime de începere și terminare a activităților, durata minimă posibilă de 
realizare a lucrării și se vor identifica activitățile care se găsesc pe drumul critic. 

d. Pe baza eșalonării activităților se va face analiza resurselor (materiale, 
manoperă, utilaje) și costurilor și se vor elabora graficele specifice periodice și 
cumulate, utilizând aplicațiile software dedicate.  

  



 
 
 
Piese desenate:  

1) Plan de situație, plan de incadrare in zona 
2) Profile longitudinale, transversale tip,  
3) Detalii podete 
4) Graficul fizic de eșalonare calendaristică Gantt cu evidențierea activităților critice, 

graficul rețea, graficul valoric de eșalonare a investiției, graficele de resurse (pentru 
principalele resurse manoperă, materiale și utilaje) 

 


